ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA DRAGU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.57
din 30 decembrie 2024

privind prelungirea perioadei de implemntare a proiectului **"CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN RENOVAREA CLĂDIRII ŞCOLII CU CLASELE I-IV DIN LOCALITATEA VOIVODENI, COM. DRAGU, JUD SĂLAJ", C10-I3-353,** finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul Local - Operaţiunea I3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii serviciile publice

Consiliul local al comunei Dragu,Judeţul Sălaj,întrunit în **şedinţă ordinară**, în exercitarea atribuţiilor sale;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Dragu, doamna Lazăr Angelica, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.3035/23.12.2024,prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului şi raportul de specialitate nr.3036/23.12.2024 al doamnei contabil Văscan Rodica;

-prevederile contractului de finanţare nr. 5195/16.01.2023 (MDLPA) ***"CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN RENOVAREA CLĂDIRII ŞCOLII CU CLASELE I-IV DIN LOCALITATEA VOIVODENI, COM. DRAGU, JUD SĂLAJ"*, C10-I3-353**; art 2 lit (2) - perioada de implemntare a proiectului şi art 9. Modificarea şi completarea Contractului de finanţare;

Ţinând seama de prevederile:

-art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată, art.8 şi 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

- art.44 şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.129 alin. (1), alin. (2) litera b) şi d), alin. (4) litera d) , alin. (7) litera a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului ***"CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN RENOVAREA CLĂDIRII ŞCOLII CU CLASELE I-IV DIN LOCALITATEA VOIVODENI, COM. DRAGU, JUD SĂLAJ"*, C10-I3-353**, de la **01.02.2025 până la 01.06.2026**.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dragu, doamna Lazăr Angelica.

Art.3. Cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului-Judeţul Sălaj;
- Primarul comunei Dragu;
- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
- Afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COLCER DOREL
[redacted]

ROMÂNIA JUDEŢUL SĂLAJ COM. DRAGU CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
PUŞCAŞ RODICA
[redacted]