ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DRAGU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE A nr.25
din 29 mai 2025

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general ca urmare a modificarilor tehnice si
financiare aferente proiectului “EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DRAGU,
JUDETUL SALAJ” urmare a emiterii dispozitiei de santier nr.1

Consiliul local al comunei Dragu,Judetul Silaj,intrunit in sedintid ordinari, in exercitarea atributiilor sale;

Avand in vedere referatul de aprobare a primarului comunei Dragu, doamna Lazar Angelica, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr.1128/23.05.2025 prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului si raportul de specialitate
nr,1129/23.05.2025 al doamnei contabil Vascan Rodica;
= prevederile contractului de finantare nr, 4476 din date de 13.01.2023 pentru finantarea proiectului “EFICIENTIZAREA
ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DRAGU, JUDETUL SAULAJ”;

- Contractul de luerdri nr 2210/02.09.2024 pentru executie lucrdri in cadrul proiectului “EFICIENTIZAREA
ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DRAGU, JUDETUL SALAJ” incheiat intre COMUNA DRAGU si
ASOCIEREA STRAL SOLUTIONS SRL (lider de asociere) - COM CONSTRUCT SRL( asociat);
- Dispozitia de santier nr.1/16.01.2025 cu privire la modificirile tehnice si financiare fatd de proiectul tehnic pentru
“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DRAGU, JUDETUL SALAJ”, intocmits de citre
proiectantul general SC.DCPD ESTATE SRL;
- Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific -
Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, cu modificarile si completéarile ulterioare;
- art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (4) lit. (a) din Hotdrirea Guvernului Roméaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile i completarile ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
-art. 129 alin. (1), alin. ( 2 ) litera b) si alin. ( 4) lit. d) din Ordonanta de urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Dragu;

In temeiul prevederilor art.139 alin. ( 1) coroborat cu art.196 alin.( 1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ.cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd modificarile tehnice si financiare fata de proiectul tehnic, ca urmare a necesitétii executérii unor
lucrdri suplimentare si renuntarii la unele categorii de lucrari conform Dispozitiei de santier nr.1/27.08.2024, a
notelor de comanda suplimentard si a notelor de renuntare, intocmite de ciitre proiectantul general SC DCPD
ESTATE SRL.

Art.2, Se aprobd devizul general actualizat aferent obiectivului de investitii “EFICIENTIZAREA

ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DRAG U, JUDETUL SAvLAJ”, conform Anexei nr.1, care face

parte integrantd din prezenta hotarre. Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 1.216.746,20 lei+

TVA, din care :

892.387,06 lei +TVA reprezintd finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
(PNRR), Componenta 10- Fondul Local- Operatiunea 13- Reabilitarea moderati a cladirilor publice pentru a
imbunatitii serviciile publice;

324.359,13 lei + TVA reprezinta finantare de la Bugetul Local.

Art.3. Se aproba finantarea de la bugetul comunei Dragu a sumei de 324.359,13 lei+TVA reprezentdnd

cofinantarea aferentd categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza primarul comunei DRAGU.

Art.5.Cu data prezentei hotaréri orice alte prevederi contrare prezentei hotarari isi inceteazd aplicabilitatea.

Art.6. Prezenta hotardre se comunici la:

- Institutia Prefectului-Judetul Silaj;
- Primarul comunei DRAGU; e
- Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor Pt.ab]idg;si, Administratiei;
- Afisare. I—1 Y
PRESEDINTE DE SEDINTA,
COPACIU ADRIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNE]I,
PUSCAS ¥




Anexa nr. 1 la HCL nr.25 din 29 mai 2025

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR

al obiectului de investitii

“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DRAGU, JUDETUL SALAJ”
BENEFICIAR: COMUNA DRAGU

Va}oarea TVA. Val. inclus.
:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara T.V.A. T.V.A.
: lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea [a starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize,
i acorduri si aL.'thrf‘(;(:'a!t."r'$ P 0.00 0,00 0,00
3.3 | Expertiza tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4 gggﬂgrea performantei energetice si auditul energetic al 6.462,18 1.227.81 7.689.99
3.5 | Proiectare 118.500,00 | 22.515,00 141.015,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si devize generale ' =1:300,00 SIER00 Saio
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorlacordurilérlautorizatiilor t 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie S.000,00 1:140,00 Sl
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 61.000,00 | 11.590,00 72.590,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7 | Consultantd 90.000,00 | 17.100,00 107.100,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 90.000,00 | 17.100,00 107.100,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistentd tehnica 32.000,00 6.080,00 38.080,00
3.8.1 Asistenta tehnicé din partea proiectantului 4.000,00 760,00 4.760,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n
programul de c%ntrcﬂpal lucr%rilor de executie, avizat de catre ISC 1:000,00 190,00 110,00
3.8.2 Dirigentie de santier 28.000,00 5.320,00 33.320,00
TOTAL CAPITOL 3 276.962,18 | 52.622,81 329.584,99
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 744.781,28 | 141.508,44 886.289,72
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 28.518,98 5.418,61 33.937,59
4.3 gﬁﬁ{;} echipamente tehnologice si functionale care necesitd 151.850,00 | 28.851,50 180.701,50
Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 | Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 925.150,26 | 175.778,55 | 1.100.928,81
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 5.886,69 1.118,47 7.005,16
gé‘lﬁt‘liel;ucran de constructii si instalatii aferente organizarii de 5.886,69 1.118,47 7.005.16
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.747,06 0,00 8.747,06




5.2.1 Comisioanele gi dobéanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de 3.895.93 000 4.895.93
constructii T ' ;
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 779 19 0.00 779.19
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de construdtii L ' :
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.895,93 0,00 3.895,93
5.2.5 Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 176.00 176.00
construire/desfiintare i :
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevézute 0,00 0,00 0,00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL § 14.633,76 1.118,47 15.752,22
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
JOTALCENERAL = 1.216.746,20 | 229.519,83 6,02
Din.care C+*M (1.2 + 1.3 %14+ 2 + 41+ 4.2+ 51.1) | 779.186,95 | 148.045,52
Initiator,
PRIMAR, LAZAR ANGELICA
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
COPACIU ADRIAN SECRETAR GENER
PUSCAS RODI

a—




DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL
al obiectului de investiti .
“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIE] DRAGU, JUDETUL SALAJ”
BENEFICIAR: COMUNA DRAGU ) I
Valoarea T.VA. Val.inclus. |,
oy Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fard T.V.A. o T.V.A.
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului $i aducerea [a starea inifiala 0,00 0,00 0,00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnica
3.1 | Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 | Expertiza tehnicd 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 cladiritor 0,00 0,00 0,00
3.5 | Proiectare 112.500,00 | 21.375,00 133.875,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii si devize generale ' $1.500,00 9.765,00 51285.00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare n vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor t Gee 6,00 0,88
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie ) 0,00 0.00 9,80
3.5.8 Proiect tehnic si detalii de executie 61.000,00 | 11.590,00 72.590,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 | Consultant 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistents tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistentd tehnic3 din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantulyi la fazele incluse in 0.00 0.00 000
rogramul de control al lucrrilor de executie, avizat de citre I1SC ' ! '
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 112.500,00 | 21.375,00 133.875,00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 593.977,85 | 112.855,79 706.833,64
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 28.518,98 5.418,61 33.937,59
43 #gﬁ{:} echipamente tehnologice si functionale care necesitd 151.850,00 | 28.851,50 180.701.50
Utilaje, echipamente tefinologice si functionale care nu necesita
4t montaj si echipamente de transport 4,80 .00 0,00
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 774.346,83 | 147.125,90 921.472,73
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1_ Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0,00 0,00
| santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.540,23 0,00 5.540,23
5.2.1 Comisioanele i dobanzile aferente creditului banci 0,00 0,00 0,00 |




finaniatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 3 112.48 0.00 311248
constructii R : P
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 622 50 0.00 622 50
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii ' : '
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.805,25 0,00 1.805,25
5.2.5 Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare ' ; '
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevézute 0,00 0,00 0,00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 5.540,23 0,00 5,540,23
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste -~ 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 ) ¥ 0,00 0,00
; TOTAL GENERAL < . : .892.387,06 |.168.500,90
_Dincare C+M (1.2 +1 +®2+41%42+%541) - - [7622406,83 | 118:2744

Inﬂitigtor, ——
PRIMAR, LAZAR ANGELYCA/«

PRESEDINTE DE SEDINTA; CONTRASEMNEAZA
COPACIU ADRIAN SECRETAR GENERAL AL COMUNEL
=3 PUSCAS RO




DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL

al obiectului de investiyi

“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SEDIULU/ PRIMARIEI DRAGU, JUDETUL SALAJ”

BENEFICIAR: COMUNA DRAGU

Valoarea TVA. Val. in¢lus.,
e Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara T.V.A. U TVA
rt lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenuluj 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 | Amenajri pentru protectia mediuiui §i aducerea la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 | Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
3.2 Sf autorizatii ¥ 0,00 0,00 9,90
3.3 | Expertiza tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clddirilor 6.462,18 | 1.227 81 7.689,99
3.5 | Projectare 6.000,00 | 1.140,00 7.140,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabiIitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si devize generale 0,00 0,00 0,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,00 0.00 400
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
;e ¥ 6.000,00 | 1.140,00 7.140,00
3.5.8 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 20.000,00 | 3.800,00 23.800,00
3.7 | Consultanta 90.000,00 | 17.100,00 107.100,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 90.000,00 | 17.100,00 107.100,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistents tehnica 32.000,00 | 6.080,00 38.080,00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 4.000,00 760,00 4.760,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrérilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
rogramul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre ISC 1.000,00 190,00 190,00
3.8.2 Dirigentie de santier 28.000,00 | 5.320,00 33.320,00
TOTAL CAPITOL 3 164.462,18 | 31.247,81 196.709,99
0
4.1 | Constructii si instalatii 150.803,43 | 28.652,65 179.456,08
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny necesita
i montaj si echipamente de transport 5,90 Moo 3,00
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 150.803,43 | 28.652,65 179.456,08
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 5.886,69 1.118,47 7.005,16
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5.886,69 1.118,47 7.005,16
o.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.206,83 33,44 3.240,27
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare ' ; '
B.z.z Cota aferents ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 783 45 0.00 783 45
constructji ' ' &




AR

[ 5.2.3 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea |
| teritoriului, urbanism si pZntru autorizarea lucrérilor de conjstruc’gii 150,55 0,00 126,68
[75.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.090,68 0,00 2.090,68
52:5 Tgxa pent_ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 176,00 33,44 209,44
construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL § 9.093,52 1.151,91 10.245,43
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste
6.1 | Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL ; : ~ [ 324.359,13 | 61:052,38 | 385.411,50
i 56.690712"

Dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+511)

- Initiator,
PRIMAR, LAZAR ANGELICA

P T T,
; ,:},;;MA;\,!,‘E,.

OMUNA .
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PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEIL,
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